PLANEJAMENTO SPRINT 1								
TAREFA	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO	DATA ENTREGA	STATUS			
REUNIAO COM A CLIENTE	ALTA	ADRIANA, EDUARDA E NICOLAS	28/06/2024	11/07/24				
Coleta de assinatura na Ata, Documento de visão e Termo de sigilo	ALTA	Adriana, Eduarda e Nicolas	28/06/24	11/07/24				
Alimentação do site com dados do cliente	ALTA	Adriana	28/06/24	11/07/2024				
Estruturação inicial do CSS	ALTA	Eduarda e Nicolas	28/06/24	11/07/2024				

PLANEJAMENTO SPRINT 2								
TAREFA	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO	DATA ENTREGA	STATUS			
INSERIR RESTANTE DAS	ALTA	ADRIANA	11/07/2024	15/07/2024	Em andamento			
INFORMAÇÕES DA CLIENTE								
NO HTML								
DESENVOLVER CSS	ALTA	EDUARDA E NICOLAS	11/07/24	25/07/24	Em andamento			
CORES E FONTES								
DESENVOLVER CSS	ALTA	EDUARDA E NICOLAS	11/07/24	25/07/24	Em andamento			
POSICIONAMENTO/BORDAS								
MARGENS ETC								
PLANEJAR COMO SERÁ O	ALTA	ADRIANA, EDUARDA E	16/07/24	19/07/24	em aberto			
APLICATIVO E SUA FUNÇÃO		NICOLAS						
MOSTRAR SITE PARA A	ALTA	ADRIANA, EDUARDA E	19/07/24		Em aberto			
CLIENTE APROVAR O QUE		NICOLAS						
JÁ FOI FEITO								
INICIAR O APP DA CLIENTE	ALTA		20/07/24		Em aberto			